

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 22.11.2018. године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

### I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

#### A) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта ..... 3.294.893

#### Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.) ..... 11.532.125

2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд ..... 13.033.621

3. Консултантске услуге ..... 3.294.893

4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације ..... 3.294.893

5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље ..... 7.227.213

**УКУПНО I ..... 41.677.638**

### II ИЗГРАДЊА

#### II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

##### A) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање електр. енергијом, водом и др ... 19.397.563

##### Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, објекта заштите грађевинске јаме, техничког осматрања ископа и заштита саобраћаја. С1 и С2..... 426.551.502

**УКУПНО II 1. 445.949.065**

#### II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле ..... 6.607.234

**УКУПНО II 2. 6.607.234**

**УКУПНО II..... 452.556.299**

**СВЕГА I + II: ..... 494.233.937**

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде,

- Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и

- ЈП "Рзав" Ариље

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Број: 159/2018, Дана 22.11.2018. године

Председник  
Пословног одбора.  
Душан Добричић  
2. 2018



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ  
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2019. ГОДИНИ**

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финансирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно 100,00%
		Републичка дирекција за воде 91,05%	Општина Ариље 0,78%	Општина Пожега 1,36%	Општина Лучани 0,78%	Град Чачак 4,67%	Општина Горњи Милановац 1,36%	
<b>I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА</b>								
<b>А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>								
1.	Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта...	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд .....	10.500.000	89.951	156.837	89.951	538.549	156.837	11.532.125
2.	Стручни надзор Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд .....	11.867.112	101.662	177.257	101.662	608.671	177.257	13.033.621
3.	Консултантске услуге ..	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
4.	Планска документација са геодетским подлог. за измештање инстала у зонаакумулације.....	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
5.	Трошкови инвестит. ЈП "Рзав" Ариље .....	6.580.377	56.372	98.290	56.372	337.512	98.290	7.227.213
<b>УКУПНО I</b>		<b>37.947.489</b>	<b>325.085</b>	<b>566.817</b>	<b>325.085</b>	<b>1.946.345</b>	<b>566.817</b>	<b>41.677.638</b>
<b>II ИЗГРАДЊА</b>								
<b>II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ</b>								
<b>А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>								
1.	1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	17.661.481	151.301	263.807	151.301	905.866	263.807	19.397.563
<b>Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА</b>								
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснад. и темељним испустом, опочног тунела са слапиштем, , објектата заштите грађевинске јаме, ископ и заштита саобраћај. С1 и С2.....	388.375.143	3.327.102	5.801.100	3.327.102	19.919.955	5.801.100	426.551.502
<b>УКУПНО II 1</b>		<b>406.036.624</b>	<b>3.478.403</b>	<b>6.064.907</b>	<b>3.478.403</b>	<b>20.825.821</b>	<b>6.064.907</b>	<b>445.949.065</b>
<b>II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА</b>								
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле .....	6.015.887	51.536	89.858	51.536	308.559	89.858	6.607.234
<b>УКУПНО II 2</b>		<b>6.015.887</b>	<b>51.536</b>	<b>89.858</b>	<b>51.536</b>	<b>308.559</b>	<b>89.858</b>	<b>6.607.234</b>
<b>УКУПНО II:</b>		<b>412.052.511</b>	<b>3.529.939</b>	<b>6.154.765</b>	<b>3.529.939</b>	<b>21.134.380</b>	<b>6.154.765</b>	<b>452.556.299</b>
<b>СВЕГА I+II:</b>		<b>450.000.000</b>	<b>3.855.024</b>	<b>6.721.582</b>	<b>3.855.024</b>	<b>23.080.725</b>	<b>6.721.582</b>	<b>494.233.937</b>

Напомена: Проценти учесника у финансирању изградње дефинисани су чланом 4. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 07.10.2009. године.

Процент за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2019. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

**Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"  
Број: 159-1/2018, Дана 22.11.2018. године**

Председник  
Пословног одбора,  
Душан Добричић  
2. 2018