

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" и члана 50(2), 51(1) и 52(1) Основног уговора о изградњи бране и акумулације "Ариље – профил Сврачково", прибранских објеката, цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални систем водоснабдевања "Рзав", број 2787 од 22.12.2012. године,

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 20.06.2013. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Одобрава се извођење додатних радова на осигурању – заштити широког ископа за плато шахтног прелива, од коте 468,60 до коте 443,60 сходно достављеној понуди – предрачуну извођача радова, број 407 од 18.02.2013. године.
2. Укупна вредност наведених додатних радова на осигурању – заштити широког ископа за плато шахтног прелива, износи 1.703.864,80 динара.
3. Овлашћује се Директор ЈП "Рзав" Ариље да са извођачем радова, "Хидротехника – Хидроенергетика" а.д. Београд, закључи Анекс уговора којим ће се регулисати извођење наведених радова, у складу са наведеном понудом извођача на коју је сагласност дао вршилац стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" а.д. Београд.
4. Саставни део ове одлуке су:
  - Понуда – Предрачун извођача радова "Хидротехника – Хидроенергетика" а.д. Београд, број 407 од 18.02.2013. године (заведена код ЈП "Рзав" под бројем 294 дана 20.02.2013. године);
  - Мишљење стручног надзора, института "Јарослав Черни" а.д. Београд о понуди извођача за додатне радове, број БА-СН/03-13 од 18.03.2013. године (заведено код ЈП "Рзав" Ариље под бројем 506 дана 20.03.2013. године);
  - Записник о преговарању, број 1151 од 6.06.2013. године.
5. Одлуку доставити:
  - Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде
  - Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац
  - ЈП "Рзав" Ариље

## Образложење

У току вршења пројектантског надзора на извођењу радова широког ископа за плато шахтног прелива, одговорни пројектант „Енергопројект-Хидроинжињеринг“ Београд утврдио је потребу измене главног пројекта. Измена главног пројекта је извршена а примерак Измене Главног пројекта, Књига IV, свеска 1, део 2 - Заштита широког откопа шахтног прелива од коте 468,60 до коте 443,60, коју је одговорни пројектант израдио, достављен је извођачу радова, дописом број 141 од 25.01.2013. године.

На основу достављене Измене пројекта, од извођача радова "Хидротехника – Хидроенергетика" а.д. Београд, тражено је да достави понуду за позиције које нису обухваћене основном понудом и важећим уговором и то за :

- заштиту косина торкет прсканим бетоном МБ 30 у слоју  $d=5\text{cm}$
- уградњу дренажних цеви на размаку 5 метара, дужине  $L=10\text{ m}$ ,  $\varnothing 76\text{ mm}$ .

Извођач радова је доставио своју понуду - предрачун за наведене додатне радове, број 407 од 18.02.2013. године (која је заведена у ЈП "Рзав" под бројем 294 дана 20.02.2013. године), коју је размотрио стручни надзор, институт за водопривреду "Јарослав Черни" а.д. Београд, и о истом доставио своје мишљење, број БА-СН/03-13 од 18.03.2013. године (заведено код ЈП "Рзав" Ариље под бројем 506 дана 20.03.2013. године). Наведеним мишљењем, стручни надзор се сложио са понудом са констатацијом да је иста урађена детаљно и да је анализа цена урађена коректно.

Понуда – предрачун извођача радова "Хидротехника – Хидроенергетика" а.д. Београд, је поново била предмет разматрања на заједничким састанцима представника извођача радова, стручног надзора и представника ЈП "Рзав", који су одржани 19.03.2013. године и 6.06.2013. године. У Записнику о преговарању, број 1151 од 6.06.2013. године, које је одржано на заједничком састанку у присуству представника извођача, пројектанта, стручног надзора и ЈП „Рзав“, констатовано је да су се представници стручног надзора и носиоца инвестиције сложили са понудом извођача радова број 407, од 20.02.2013. године, и начином обрачуна датим у истој који је урађен у свему у складу са чланом 50(2) и чланом 52(1) Основног уговора о грађењу бране и акумулације "Ариље – профил Сврачково" и дали предлог да се донесе одлука о прихватању ове понуде, након чега би се приступило закључењу анекса основног уговора о грађењу.

Основним уговором о изградњи бране и акумулације "Ариље – профил Сврачково", прибранских објеката, цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални систем водоснабдевања "Рзав", члановима 50(2), 51(1) и 52(1), дефинисани су додатни радови, измене радова, начин обрачуна и плаћања додатних радова, као и процедура усаглашавања ставова између извођача радова, стручног надзора и наручиоца.

Како је спроведена целокупна процедура, и како су се стручни надзор и стручна лица ангажована на вршењу инвеститорских послова испред ЈП "Рзав", анализом понуде, сагласили са истом и предложили Наручиоцу да донесе одлуку о прихватању Понуде, Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" донео је Одлуку као у диспозитиву.

**Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"**

**Број: 69/2013, дана 20.06.2013. године**



**Председник Пословног одбора**

Душан Добричић

*Душан Добричић*